

**Дорожная карта по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Илсхан-Юртовская СШ №2»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	ШМО	Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ООО
2.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО.	Февраль 2022	Директор	Приказ ОО о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, протокол заседания РГ
3.	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022	Рабочая группа	Приказ по школе об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО
4.	Проведение совещаний с педагогами образовательной организации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО.	Март-май 2022	Директор, заместитель директора по УВР ШМО	Протоколы

5.	Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Май-август 2022	ШМО	Справка
6.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 гг.	май 2022 года	Рабочая группа	Протокол, размещение на сайте школы
7.	Проведение родительского собрания в 1-х классах, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 гг.	май 2022 года	Классные руководители	Протокол
8.	Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 гг.	май 2022 года	Классные руководители	Протокол
9.	Приведение школьных локальных актов, включая должностные инструкции работников в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Июль-август	Рабочая группа	Размещение на сайте ОО
10.	Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООО в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ООО	Май 2022	Рабочая группа	Приказ по школе о создании рабочей группы по разработке ООП в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ООО
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО				
11.	Участие ОО в апробации примерных рабочих программ учебных предметов по обновленным ФГОС НОО и ООО.	2021-2022 учебный год	ШМО	Приказ, размещение на сайте школы
12.	Оказание методической поддержки	2022-2027 гг.	ШМО	Информационная справка, ссылка

	педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.			
13.	Анализ кадрового обеспечения, составления банка данных для повышения квалификации по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО.	Февраль-август 2022 г.	ШМО	Банк данных.
14.	Разработка и конструирование рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО на сайте www.edsoo.ru .	Апрель-август 2022 г.	ШМО	Регистрация на сайте www.edsoo.ru .
15.	Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ООП по обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение года	ШМО	Протоколы семинаров, ссылка
16.	Анализ обеспеченности и потребности учебного фонда	Апрель-август	Администрация, библиотекарь	Анализ-отчет, заявка на приобретение
3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
17.	Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС НОО и ООО федерального, регионального и муниципального уровней	В течение 2021/22 учебного года	ШМО	1. Перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней на сайтах общеобразовательных организациях Курчалоевского муниципального района
18.	Разработка плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО.	Март	Рабочая группа	План-график, ссылка
19.	Создание Рабочей группы в вопросах внесения изменений в Программы	В течение 2021/22	Рабочая группа	Протоколы

	развития, локальные нормативные акты ОО	учебного года		
4. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
20.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО.	Февраль-март 2022 года	ШМО	Информационная справка
21.	План-график повышения квалификации администрации и педагогических работников, участвующих в введении основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.	Февраль-август	ШМО	Банк данных.
5. Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
22.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (Чек- лист).	Февраль 2022г.	ШМО	Информационная справка
23.	Проведение методических совещаний с педагогами и с родительской общественностью по готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС.	Май-июнь 2022г.	ШМО	Протоколы
6. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ООО				
24.	Самоанализ образовательной организации в рамках обновленных ФГОС	Апрель	ШМО	Сайт ОО
25.	Размещение на официальном сайте	Февраль –	ШМО	Сайт ОО

	информационных материалов по введению обновленных ФГОС НОО и ООО.	декабрь 2022г.		
26.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	2022-2027 гг.	ШМО	Сайт ОО, ссылки