



Приложение  
к приказу Министерства образования и науки  
Чеченской Республики  
от «15» 04 2025 г. № 321-ч

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию  
во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году

| № п/п                        | Мероприятие  | Срок           | Ответственные   | Планируемый результат | Срок сдачи отчетности |
|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Подготовительный этап</b> |  |                |   |                       |                       |
| 1.                           | Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году (далее – олимпиада) | Апрель 2025 г. | Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее – МОиН), Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат» ГБНОУ «Республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант» (далее – ЦОД «Ахмат») | Утвержден приказ      | Апрель 2025 г.        |
| 2.                           | Назначение ответственного координатора олимпиады в муниципальном районе или городском округе Чеченской Республики и  | Апрель 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики,  | Утвержден приказ      | Апрель 2025 г.        |

|    |   |                                |   |                                |                         |
|----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
|    | <p>образовательных организациях (далее – ОО)<br/>Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады</p>  |                                | руководители ОО   |                                |                         |
| 3. | <p>Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов</p> | <p>Апрель-май<br/>2025 г.</p>  | <p>Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, руководители ОО<br/>Ответственный координатор в муниципальном районе или городском округе Чеченской Республики (далее – муниципалитет) и ОО</p> | <p>Сформирован банк данных</p> | <p>Май<br/>2025 г.</p>  |
| 4. | <p>Создание в муниципалитетах рабочих групп из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде</p>  | <p>Апрель-май<br/>2025 г.</p>  | <p>Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО</p>   | <p>Сформирован банк данных</p> | <p>Май<br/>2025 г.</p>  |
| 5. | <p>Разработка учебно-методических материалов</p>  | <p>Апрель-июнь<br/>2025 г.</p> | <p>ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники,</p>  | <p>Разработаны типовые</p>     | <p>Июнь<br/>2025 г.</p> |

|    |   |                         |  |   |                  |
|----|---|-------------------------|--|---|------------------|
|    | для олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО  |                         | занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципальных ОО   | программы и дорожные карты  |                  |
| 6. | Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам | Август-сентябрь 2025 г. | Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики | Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и банк данных обучающихся  | Сентябрь 2025 г. |
| 7. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и их реализация, в том числе в летний каникулярный период в системе дополнительного образования              | Июнь-сентябрь 2025 г.   | Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики | Разработаны дополнительные общеобразовательные программы олимпиадой подготовки. Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки | Сентябрь 2025 г. |
| 8. | Мониторинг занятий  | В течение года          | МОиН,  | Сформирован   | Ежемесячно       |

|     |  |                         |  |   |                |
|-----|--|-------------------------|--|---|----------------|
|     | специалистов согласно расписанию утвержденных образовательных программ олимпиадной подготовки в ОО   |                         | руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете     | отчет   |                |
| 9.  | Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт   | Апрель 2025 г.          | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО | Утвержден приказ                                    | Апрель 2025 г. |
| 10. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлогодними победителями и призерами олимпиады | Апрель-июнь 2025 г.     | Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО   | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Июнь 2025 г.   |
| 11. | Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с   | Май-июль 2025 г., далее | МОиН, ЦОД «Ахмат», муниципальные   | Утвержден график проведения                         | Ежеквартально  |

|     |  |   |  |   |                    |
|-----|--|---|--|---|--------------------|
|     | одаренными детьми (вебинары, семинары)   | ежеквартально в течение учебного года                         | координаторы   | семинаров. Сформирован отчет            |                    |
| 12. | Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО                             | В течение года  | ЦОД «Ахмат»  | Проведены вебинары, очные мероприятия   | Ежеквартально      |
| 13. | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников                                     | Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, руководители ОО   | Сформирован отчет                       | Ежеквартально      |
| 14. | Работа с родителями обучающихся – олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО | Сформирован отчет                       | Ежеквартально      |
| 15. | Методическое психолого-педагогическое сопровождение  | Ежеквартально   | ЦОД «Ахмат», педагоги-психологи в ОО   | Сформирован отчет                       | Ежеквартально      |
| 16. | Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе   | 17 апреля-30 мая 2025 г.                                      | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО   | Сформирован отчет о количестве принятых | До 15 июня 2025 г. |

|                      |   |                          |   |                                    |                                 |  |
|----------------------|---|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
|                      | «Сириус.Олимп»  |                          |   |                                    | участие в пригласительном этапе |  |
| 17.                  | Создание сообщества победителей регионального этапа и участников заключительного этапа олимпиады предыдущих лет, для популяризации олимпиадного движения среди школьников в каждом муниципалитете | май-июль 2025 г.         | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО  | Сформирован банк данных            | Июль 2025 г.                    |  |
| 18.                  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады  | Июнь-август 2025 г.      | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете   | Сформирована аналитическая справка | Август 2025 г.                  |  |
| 19.                  | Закупка необходимого материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду (технология), физике, химии, биологии для подготовки на всех этапах олимпиады                      | До 1 сентября 2025 г.    | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики | Сформирован отчет                  | Сентябрь 2025 г.                |  |
| <b>Школьный этап</b> |   |                          |   |                                    |                                 |  |
| 20.                  | Оформление нормативной документации в ОО по организации и   | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и  | Утверждены приказ, протоколы       | Сентябрь 2025 г.                |  |

|     |  |                          |   |  |                          |  |
|-----|--|--------------------------|---|--|--------------------------|--|
|     | проведению школьного этапа   |                          | городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО   |  |                          |  |
| 21. | Старт школьного этапа олимпиады  | Сентябрь-октябрь 2025 г. | МОиН, ЦОД «Ахмат», руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Утвержден приказ   | Сентябрь 2025 г.         |  |
| 22. | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов | Сентябрь-октябрь 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете   | Проведена смена. Сформирована аналитическая справка                      | Сентябрь-октябрь 2025 г. |  |
| 23. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО  | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете и ОО                    | Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразовательному предмету | Сентябрь-октябрь 2025 г. |  |
| 24. | Работа педагогов-предметников по   | Октябрь 2025 г.          | Заместители директора по учебно-воспитательной  | Сформированы индивидуальные  | Октябрь 2025 г.          |  |

|                           |  |                          |  |   |                 |
|---------------------------|--|--------------------------|--|---|-----------------|
|                           | подготовке победителей и призёров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу                                   |                          | работе ОО, учителя-предметники   | планы педагогов   |                 |
| 25.                       | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады  | Октябрь 2025 г.          | Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО   | Утвержден протокол с итогами по каждому общеобразовательному предмету.<br>Сформирован отчет | Октябрь 2025 г. |
| <b>Муниципальный этап</b> |  |                          |  |   |                 |
| 26.                       | Оформление требуемой нормативной документации по организации и проведению муниципального этапа олимпиады             | Сентябрь 2025 г.         | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Утвержден приказ  | Ноябрь 2025 г.  |
| 27.                       | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов | Сентябрь-октябрь 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете  | Сформирована аналитическая справка  | Ноябрь 2025 г.  |
| 28.                       | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к   | Ноябрь-декабрь 2025 г.   | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете  | Сформирована аналитическая справка  | Декабрь 2025 г. |

|     |   |                        |  |   |  |                        |
|-----|---|------------------------|--|---|--|------------------------|
|     | региональному этапу олимпиады   |                        |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО, учителя-предметники |  |                        |
| 29. | Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2025 г. |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете                                       | Сформированы индивидуальные планы педагогов  | Ноябрь-декабрь 2025 г. |
| 30. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета   | Ноябрь-декабрь 2025 г. |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете                                       | Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету                      | Ноябрь-декабрь 2025 г. |
| 31. | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады  | Ноябрь-декабрь 2025 г. |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете                                       | Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету. Сформирован отчет | Ноябрь-декабрь 2025 г. |
| 32. | Подведение итогов муниципального этапа и  | До 25 декабря 2025 г.  |  | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор  | Сформирован список   | До 25 декабря 2025 г.  |

|                          | формирование списка участников регионального этапа олимпиады                                    |                        | в муниципалитете  | участников        |                       |
|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| <b>Региональный этап</b> |   |                        |   |                   |                       |
| 33.                      | Оформление требуемой нормативной документации в рамках проведения регионального этапа олимпиады | Декабрь 2025 г.        | ЦОД «Ахмат»   | Утвержден приказ  | До 30 декабря 2025 г. |
| 34.                      | Проведение регионального этапа олимпиады  | Январь-февраль 2026 г. | МОиН,<br>ЦОД «Ахмат»,<br>руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики  | Сформирован отчет | До 30 марта 2026 г.   |
| 35.                      | Подготовка участников заключительного этапа олимпиады   | Январь-май 2026 г.     | ЦОД «Ахмат»,<br>руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики,<br>ответственные координаторы в муниципалитете и руководители ОО | Сформирован отчет | Май 2026 г.           |