

Приложение № 1
к приказу № 283 от 28.08.2021 г.

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году
МБОУ «Илсхан-Юртовская СШ № 2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	директор	Приказ директора школы	06.04.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План мероприятий	август
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Зам.директора по ИКТ	Медиаплан информационного сопровождения	август
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор	Положение о деятельности Центра	август
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Зам.директора по ИКТ	Проект зонирования	август
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Зам.директора по ИКТ	Проект зонирования	август
1.7.	Назначение руководителя Центра	директор	Приказ директора	До 01.09.21.
1.8.	Создание рабочей группы	директор	Приказ директора	август
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах		Заявки на финансирование	август

	операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Завхоз	Извещения о проведении закупок	август
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Зам.директора по ИКТ	Проектно-сметная документация	август
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Завхоз	Отчеты	Май – июль 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Завхоз	Заявка	август 21 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Завхоз	Акт	август
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	директор	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зам.директора по УВР	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Зам.директора по ВР	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Зам.директора по ИКТ	Новости Раздел «Точка роста»	август
4.3.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор Зам.директора по ИКТ	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Зам.директора по УВР	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам.директора по УВР	Приказ директора школы о	Сентябрь 2021

			зачислении учащихся	
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Зам.директора по УВР	Отчет	еженедельно